

项目决策 分析与评价

一、项目决策与前期策划

- (一) 项目的目标与投资决策的任务
- (二) 项目决策程序与责任
- (三) 项目前期策划的任务
- (四) 项目策划的组织与质量保证
- (五) 工程咨询产业创新升级

二、项目规划

- (一) 项目规划的分类与作用
- (二) 产业规划的任务和编制内容
- (三) 产业规划的方法与工具
- (四) 企业规划的任务和编制内容
- (五) 编制企业规划的方法与工具
- (六) 园区规划的任务和编制内容

三、项目建议书

- (一) 项目建议书和初步可行性研究的目的和作用
- (二) 项目建议书与初步可行性研究的关系和区别
- (三) 初步可行性研究与可行性研究的关系和区别
- (四) 项目建议书与初步可行性研究的内容和深度要求c
- (五) 投资机会研究的目的、内容和研究重点

四、项目可行性研究报告

- (一) 可行性研究报告的作用
- (二) 可行性研究报告的重点内容
- (三) 可行性研究及其报告的深度要求
- (四) 可行性研究报告的编制内容
- (五) 不同行业或类别可行性研究的特点
- (六) 资本运作项目和非经营性项目财务分析的特点

五、项目申请书

- (一) 项目申请书的作用和分类
- (二) 项目申请书的编制要求
- (三) 项目申请书与可行性研究报告的关系和区别
- (四) 项目申请书的编制内容

六、资金申请报告

- (一) 资金申请报告的作用和分类
- (二) 资金申请报告的编制要求
- (三) 资金申请报告的编制内容

七、政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案

- (一) PPP项目的含义和适用范围
- (二) 编制实施方案的作用及其与项目前期工作的关系
- (三) 编制实施方案的基本要求
- (四) 编制实施方案的内容
- (五) 编制实施方案的组织与管理

十三、项目后评价

- (一) 项目后评价的基本特征、目的和作用
- (二) 项目后评价的类型与依据
- (三) 项目后评价的主要内容
- (四) 项目后评价的方法与评价指标
- (五) 项目后评价的组织与管理
- (六) 项目后评价成果的反馈与应用

十二、不确定性分析与风险分析

- (一) 不确定性与风险的基本特征、性质与分类
- (二) 不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系
- (三) 敏感性分析与盈亏平衡分析
- (四) 风险来源
- (五) 风险分析
- (六) 工程项目风险对策

十一、社会评价

- (一) 社会评价的特点、目的、作用和适用范围
- (二) 社会评价的主要内容
- (三) 社会评价的主要方法
- (四) 社会评价的组织实施
- (五) 社会稳定风险分析报告的编写

十、资源及环境可持续性评价

- (一) 资源节约及综合利用评价的目的与要求
- (二) 矿产资源的节约及综合利用评价
- (三) 水资源的节约及综合利用评价
- (四) 资源价值评价方法及应用
- (五) 节能评价的目的、分析内容及评价指标
- (六) 项目占用土地及其合理性分析评价
- (七) 投资项目环境影响评价

九、建设方案研究与比选

- (一) 建设方案研究和比选的要求与指标体系
- (二) 建设方案研究和比选的范围与基本步骤
- (三) 建设方案的主要研究内容
- (四) 建设方案的比选方法

八、项目评估

- (一) 项目评估的分类和任务
- (二) 项目评估的作用和重点内容
- (三) 项目评估的作用
- (四) 不同类型项目评估的特点
- (五) 项目评估质量控制与工程咨询机构的选择