

各阶段公路工程造价的监督内容及程序

项目建设前期造价监督内容及程序

可行性研究报告阶段

未经审核的估算不得上报相关部门审批

初步设计阶段

概算未经批准的项目, 不得进行施工、监理招标

施工图预算

应控制在批准的初步设计概算范围内

招标工程应确定合理的招标控制价

★ 追责的情形

招标控制价的制定与法律、法规存在冲突的

工程数量存在重大偏差的

结果相差较大且无合理解释的

其他失误造成招标控制价重大偏差的

项目实施阶段造价监督内容及程序

对相关规定的执行情况

各阶段造价文件的落实情况

造价管理台账和计量支付制度的建立与执行、造价全过程管理与控制情况

设计变更原因及费用变更情况

建设单位对项目造价信息的收集、分析及报送情况

从事公路工程造价活动的单位和人员的信用情况

其他相关事项

项目决算阶段造价监督内容及程序

审计部门对竣工决算报告提出审计意见和调整要求

建设单位应当按照要求对竣工决算报告进行调整