

2018 年《建设工程监理基本理论与相关法规》真题

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项，只有 1 个最符合题意）

1. 工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（ ）。

- A. 服务性
- B. 科学性
- C. 独立性
- D. 公平性

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程监理涵义及性质。按照独立性要求，工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及有关建设工程合同等实施监理。在建设工程监理工作过程中，必须建立项目监理机构，按照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段，独立地开展工作。参见教材 P3。

2. 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（ ）。

- A. 总投资额 2500 万元的影剧院工程
- B. 总投资额 2500 万元的生态环境保护工程
- C. 总投资额 2500 万元的水资源保护工程
- D. 总投资额 2500 万元的新能源工程

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程监理的法律地位。下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程（学校、影剧院、体育场馆项目）。参见教材 P4。

3. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行（ ）。

- A. 核准制或登记备案制
- B. 公示制或登记备案制
- C. 听证制或公示制
- D. 听证制或核准制

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是策划决策阶段的工作内容。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。参见教材 P7。

4. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷和贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批（ ）。

- A. 项目建设书
- B. 可行性研究报告
- C. 初步设计和概算
- D. 资金申请报告

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是策划决策阶段的工作内容。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材 P7。

5. 办理工程质量监督手续时需提供的文件是（ ）。

- A. 施工图设计文件
- B. 施工组织设计文件
- C. 监理单位质量管理体系文件
- D. 建筑工程用地审批文件

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是建设实施阶段的工作内容。办理质量监督注册手续时需提供下列资料：（1）施工图设计文件审查报告和批准书；（2）中标通知书和施工、监理合同；（3）建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；（4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；（5）其他需要的文件资料。参见教材 P9。

6.实行建设项目法人责任制的项目中，项目董事会的职权是（ ）。

- A.编制和确定招标方案
- B.编制项目年度投资计划
- C.提出项目竣工验收申请报告
- D.提出项目后评价报告

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程监理相关制度。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。参见教材 P10。

7.关于工程监理制和合同管理制两者关系的说法，正确的是（ ）。

- A.合同管理制是实行工程监理制的重要保证
- B.合同管理制是实行工程监理制的必要条件
- C.合同管理制是实行工程监理制的充分条件
- D.合同管理制是实行工程监理制的充分必要条件

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程监理相关制度。合同管理制是实行工程监理制的重要保证。工程监理制是落实合同管理制的重要保障。参见教材 P13。

8.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内向施工许可证发证机关报告。

- A.1 周
- B.2 周
- C.1 个月
- D.3 个月

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是《建筑法》主要内容。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告。参见教材 P16。

9.根据《合同法》，关于委托合同的说法，错误的是（ ）。

- A.受托人应当亲自处理委托事务
- B.受托人处理委托事务取得的财产应转交给委托人
- C.对无偿的委托合同，因受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿
- D.受托人为处理委托事务结付的必要费用，委托人应偿还该费用及利息

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是《合同法》主要内容。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。参见教材 P30。

10.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

- A.7
- B.15
- C.20
- D.30

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是《招标投标法》主要内容。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。参见

教材 P21。

11.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。

- A.监理单位代表建设单位对施工质量实施监理
- B.监理单位发现施工图有差错应要求设计单位修改
- C.监理单位将施工单位现场取样的试块送检测单位
- D.监理单位组织设计、施工单位进行竣工验收

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是《建设工程质量管理条例》，相关内容。工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。参见教材 P33。

12.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

- A.不得压缩合同约定的工期
- B.应当为施工现场人员办理意外伤害保险
- C.将安全生产保护措施报有关部门备案
- D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。施工单位应当建立健全安全生产责任，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。参见教材 P35。

13.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某生产安全事故造成 5 人死亡，1 亿元直接经济损失，该生产安全事故属（ ）。

- A.特别重大事故
- B.重大事故
- C.严重事故
- D.较大事故

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。特别重大生产安全事故，是指造成 30 人及以上死亡，或者 100 人及以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元及以上直接经济损失的事故。参见教材 P37。

14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.5

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。参见《建设工程监理相关法规文件汇编》教材 P79。

15.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。

- A.3
- B.5
- C.7
- D.10

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日。参见教材 P41。

16.根据《招标投标法实施条例》，可采用邀请招标的情形是（ ）。

- A.采购人依法能够自行建设
- B.需向原中标人采购，否则影响施工
- C.需采用不可替代的专利
- D.只有少量潜在投标人可供选择

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。参见教材 P40。

17.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，采用直接委托方式确定工程监理单位时，监理合同的组成文件是（ ）。

- A.委托书
- B.监理实施细则
- C.总监理工程师任命书
- D.监理规划

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程监理合同订立。非招标工程，委托书是建设监理合同的组成文件。参见教材 P86。

18.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的（ ）。

- A.3%
- B.5%
- C.10%
- D.20%

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。参见教材 P45。

19.工程监理企业从事建设工程监理活动时，应遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则，体现诚信准则的是（ ）

- A.建立健全与建设单位的合作制度
- B.按照工程监理合同约定严格履行义务
- C.不得出售、转让工程监理企业资质证书
- D.具有良好的专业技术能力

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是工程监理企业经营活动准则。工程监理企业应当建立健全企业信用管理制度。包括：（1）建立健全合同管理制度；（2）建立健全与建设单位的合作制度，及时进行信息沟通，增强相互间信任；（3）建立健全建设工程监理服务需求调查制度，这也是企业进行有效竞争和防范经营风险的重要手段；（4）建立企业内部信用管理责任制度，及时检查和评估企业信用实施情况，不断提高企业信用管理水平。参见教材 P62。

20.注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满（ ）日前，按照规定的程序申请延续注册。

- A.15
- B.30
- C.60
- D.90

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是监理工程师资格考试和注册。注册监理工程师每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。参见教材 P65。

21.注册监理工程师从事执业活动应履行的义务是（ ）。

- A.依据本人能力从事经营管理活动
- B.获取相应的劳动报酬
- C.对本人执业活动进行解释和辩护
- D.保证执业活动成果的质量

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师的义务：（1）遵守法律、法规和有关管理规定；（2）履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；（3）保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；（4）接受继续教育，努力提高执业水准；（5）在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；（6）保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；（7）不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；（8）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（9）在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（10）协助注册管理机构完成相关工作。参见教材 P66。

22.建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是（ ）。

- A.能减少评标过程中的相互干扰
- B.能增强评标的公正性
- C.能集中体现各方面的意见
- D.能增加评标的透明度

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程监理评标内容和方法。定性综合评估法的特点是不量化各项评审指标，简单易行，能在广泛深入地开展讨论分析的基础上集中各方面观点，有利于评标委员会成员之间的直接对话和深入交流，集中体现各方意见，能使综合实力强、方案先进的投标单位处于优势地位。参见教材 P72。

23.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，附加工作是指监理合同（ ）。

- A.通用条件中约定的监理工作
- B.专用条件中约定的监理工作
- C.相关服务中约定的监理工作
- D.约定的正常工作以外的监理工作

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是建设工程监理合同订立。通用条件 6.2.2 款规定，除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。参见教材 P90。

24.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，相关服务的酬金应在（ ）中约定。

- A.协议书
- B.专用条件
- C.附录 A
- D.附录 B

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程监理合同订立。协议书中应明确的内容之一是签约酬金（监理酬金、相关服务酬金）。参见教材 P91。

25.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，因非监理人的原因导致暂停全部监理服务时间超过（ ）天，监理人可发出解除合同的通知。

- A.60
- B.90

C.182

D.365

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程监理合同履行。暂停全部或部分监理或服务的时间超过 182 天，监理人可自主选择继续等待委托人恢复服务的通知，也可向委托人发出解除全部或部分义务的通知。监理人可发出解除合同的通知，合同自通知到达委托人时解除。参见教材 P98。

26.建设工程采用平行承发包模式的优点是（ ）。

A.有利于缩短建设工期

B.有利于业主方的合同管理

C.有利于工程总价的确定

D.有利于减少工程招标任务量

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程监理委托方式。采用平行承发包模式，由于各承包单位在其承包范围内同时进行相关工作，有利于缩短工期、控制质量，也有利于建设单位在更广范围内选择施工单位。参见教材 P100。

27.总监理工程师负责制的“核心”内容是指（ ）。

A.总监理工程师是建设工程监理的权力主体

B.总监理工程师是建设工程监理的义务主体

C.总监理工程师是建设工程监理的责任主体

D.总监理工程师是建设工程监理的利益主体

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师是建设工程监理的责任主体，责任是总监理工程师负责制的核心。参见教材 P105。

28.关于监理人员任职与调换的说法，正确的是（ ）。

A.监理单位调换总监理工程师应书面通知建设单位

B.总监理工程师调换专业监理工程师应书面通知建设单位

C.总监理工程师调换专业监理工程师可口头通知建设单位

D.总监理工程师调换专业监理工程师不必通知建设单位

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是项目监理机构的设立。工程监理单位调换总监理工程师，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。参见教材 P106。

29.关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法，正确的是（ ）。

A.管理层次是指组织中相邻两个层次之间人员的管理关系

B.管理跨度的确定应考虑管理活动的复杂性和相似性

C.管理跨度是指组织的最高管理层所管理下级人员数量总和

D.管理层次一般包括决策、计划、组织、指挥、控制五个层次

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是项目监理机构的设立。选项 A 错误，管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量；选项 B 正确，项目监理机构中管理跨度的确定应考虑监理人员的素质、管理活动的复杂性和相似性、监理业务的标准化程度、各规章制度的建立健全情况、建设工程的集中或分散情况等；选项 C 错误，管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数；选项 D 错误，管理层次可分为三个层次，即决策层、中间控制层和操作层。参见教材 P107。

30.关于直线职能制组织形式的说法，正确的是（ ）。

A.直线职能制组织形式兼具职能制和矩阵制组织形式的优点

B.直线职能制与职能制组织形式的职能部门具有相同的管理职能与权力

C.直线职能制组织形式的直线指挥部门人员不接受职能部门的直接指令

D.直线职能制组织形式的信息传递路线短，有利于互通消息

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是项目监理机构组织形式。直线职能制组织形式是吸收直线制组织形式和职能制组织形式的优点而形成的一种组织形式。这种组织形式将管理部门和人员分为两类：一类是直线指挥部门的人员，他们拥有对下级实行指挥和发布命令的权力，并对该部门的工作全面负责；另一类是职能部门的人员，他们是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令，直线职能制组织形式既保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责分明的优点，又保持了职能制组织目标管理专业化的优点。缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。参见教材 P112。

31.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托给总监理工程师代表的职责是（ ）。

A.组织审查和处理工程变更

B.组织审查专项施工方案

C.组织工程竣工预验收

D.组织编写工程质量评估报告

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是项目监理机构各类人员基本职责。总监理工程师不得委托总监理工程师代表实施的工作：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。参见教材 P117。

32.关于监理规划编写要求的说法，正确的是（ ）。

A.监理规划的内部审核单位是监理单位的商务合同管理部门

B.监理规划应由专业监理工程师参与编写并报监理单位法定代表人审批

C.监理规划应根据工程监理合同所规定的监理范围与内容进行编写

D.监理规划中的监理方法措施应与施工方案相符

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是监理规划编写依据和要求。选项 A 错误，监理单位的技术管理部分是内部审核单位；选项 B 错误，监理规划应由总监理工程师组织编制；选项 D 错误，监理规划的内容需要选择最有效的方式和方法来表示，图、表和简单的文字说明应当是基本方法。参见教材 P120。

33.下列工作制度中，仅属于相关服务工作制度的是（ ）。

A.设计交底制度

B.设计方案评审制度

C.设计变更处理制度

D.施工图纸会审制度

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是监理规划主要内容。相关服务工作制度：（1）项目立项阶段：包括可行性研究报告评审制度和工程估算审核制度等。（2）设计阶段：包括设计大纲、设计要求编写及审核制度，设计合同管理制度，设计方案评审办法，工程概算审核制度，施工图纸审核制度，设计费用支付签认制度，设计协调会制度等。（3）施工招标阶段：包括招标管理制度，标底或招标控制价编制及审核制度，合同条件拟订及审核制度，组织招标实务有关规定等。参见教材 P126。

34.下列工程造价控制工作中，属于项目监理机构在施工阶段控制工程造价的工作内容是（ ）。

- A.定期进行工程计量
- B.审查工程概算
- C.进行建设方案比选
- D.进行投资方案论证

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是监理规划主要内容。工程造价控制工作内容：（1）熟悉施工合同及约定的计价规则，复核、审查施工图预算；（2）定期进行工程计量，复核工程进度款申请，签署进度款付款签证；（3）建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并报告建设单位；（4）按程序进行竣工结算款审核，签署竣工结算款支付证书。参见教材 P127。

35.根据《建设工程监理规范》，不属于监理实施细则编写依据的是（ ）。

- A.已批准的监理规划
- B.施工组织设计，专项施工方案
- C.工程外部环境调查资料
- D.与专业工程相关的设计文件和技术资料

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。参见教材 P134。

36.关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是（ ）。

- A.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅
- B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
- C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
- D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优，投资省”的目标

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是目标控制。确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。参见教材 P142。

37.下列工程进度控制任务中，属于项目监理机构在施工阶段控制进度的任务是（ ）。

- A.编制工程建设总进度计划
- B.依据进度控制纲要确定合同工期
- C.进行工程项目建设目标论证
- D.审查施工单位提交的进度计划

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是目标控制。项目监理机构在建设工程施工阶段进度控制的主要任务是通过完善建设工程控制性进度计划、审查施工单位提交的进度计划、做好施工进度动态控制工作、协调各相关单位之间的关系、预防并处理好工期索赔，力求实际施工进度满足计划施工进度的要求。参见教材 P144。

38.项目监理机构处理工程索赔事宜是建设工程目标控制重要的（ ）措施。

- A.技术
- B.合同
- C.经济
- D.组织

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是目标控制。加强合同管理是控制建设工程目标的重要措施。建设工程总目标及分目标将反映在建设单位与工程参建主体所签订的合同之中。由此可见，通过选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。参见教材 P144～145。

39.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（ ）。

- A.设计交底和图纸会审是否已完成
- B.施工许可证是否已办理
- C.施工单位质量管理体系是否已建立
- D.施工组织设计是否已经过总监理工程师审查签认

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。工程开工需审查的内容：

（1）设计交底和图纸会审已完成；（2）施工组织设计已由总监理工程师签认；（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；（4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。参见教材 P165。

40.关于第一次工地会议的说法，正确的是（ ）。

- A.第一次工地会议应由总监理工程师组织召开
- B.第一次工地会议应在总监理工程师下达开工令后召开
- C.第一次工地会议的会议纪要由建设单位负责整理
- D.第一次工地会议总监理工程师应介绍监理规划等相关内容

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是组织协调。选项 A 错误，第一次工地会议应由建设单位主持；选项 B 错误，第一次工地会议应在总监理工程师下发工程开工令前召开；选项 C 错误，第一次工地会议的会议纪要由监理单位负责整理。参见教材 P156。

41.根据《合同法》，工程勘察合同属于（ ）。

- A.承揽合同
- B.技术咨询合同
- C.委托合同
- D.建设工程合同

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是《合同法》主要内容。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。参见教材 P21。

42.根据《建设工程监理规范》，旁站是指项目监理机构对施工现场（ ）进行的监督活动。

- A.危险性较大的分部工程施工质量
- B.危险性较大的分部工程施工安全
- C.关键部位或关键工序施工质量
- D.关键部位或关键工序施工安全

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是旁站。旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。参见教材 P160。

43.项目监理机构应发出监理通知单的情形是（ ）。

- A.施工单位违反工程建设强制性标准的
- B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的
- C.施工单位在施工过程中出现不符合工程建设标准性或合同约定的
- D.施工单位的施工存在重大质量、安全事故隐患的

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。施工单位发生下列情况时，项目监理机构应发出监理通知：（1）在施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；（2）使用不合格的工程材料、构配件和设备；（3）在工程质量、造价、进度等方面存在违规等行为。选项 ABD 属于签发工程暂停令的情形。参见教材 P164。

44.关于监理例会的说法，正确的是（ ）。

- A.监理例会可以由建设单位组织召开

- B. 监理例会的讨论内容是工程质量安全问题
C. 监理例会的会议纪要由建设单位签发
D. 监理例会的议定事项应有落实单位和时限要求

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理例会会议纪要主要内容包括：会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求。参见教材 P169。

45. 关于建设工程监理文件资料管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 监理文件资料有追溯性要求时，收文登记应注意核查所填内容是否可追溯
B. 监理文件资料的收文登记人员应确定该文件资料是否要传阅及传阅范围
C. 监理文件资料完成传阅程序后应按监理单位对项目检查的需要进行分类存放
D. 监理文件资料应按施工总承包单位、分包单位和材料供应单位进行分类

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。在监理文件资料有追溯性要求的情况下，应注意核查所填内容是否可追溯。参见教材 P171。

46. 根据《建设工程文件归档整理规范》，由建设单位和监理单位长期保存的监理文件资料是（ ）。

- A. 监理规划
B. 工程暂停令
C. 工程竣工决算审核意见书
D. 供货单位资格材料

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。工程暂停令需要建设单位和监理单位长期保存。参见教材 P174。


47. 关于风险识别方法的说法，正确的是（ ）。

- A. 流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生问题的损失值或损失发生的概率
B. 风险初始清单是项目风险管理的经验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C. 经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D. 专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程风险管理。经验数据法也称统计资料法，即根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险。参见教材 P181。

48. 下列风险等级图中，风险量大致相等的是（ ）。



- A. ①②③
B. ③⑥⑨
C. ①⑤⑨

D.②⑤⑦

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程风险管理。在上述九个区域中，①⑤⑨的风险量时大致相等的。参见教材 P183。

49.根据《建设工程监理规范》，下列表式中，不需要总监理工程师加盖执业印章，但需要建设单位盖章的是（ ）。

- A.施工组织设计报审表
- B.专项施工方案报审表
- C.工程开工报审表
- D.工程复工报审表

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。工程复工报审表需建设单位审批同意。参见教材 P167。

【答疑编号 10735869,点击提问】

50.根据《建设工程监理规范》，工程监理单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助（ ）。

- A.设计单位组织专家复审
- B.相关部门组织专项论证
- C.建设单位组织专家评审
- D.使用单位申报备案资料

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程监理单位应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助建设单位组织专家评审。参见教材 P190。

二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批的事项有（ ）。

- A.项目建议书
- B.可行性研究报告
- C.初步设计
- D.工程预算
- E.开工报告

【正确答案】ABC

【答案解析】本题考查的是策划决策阶段的工作内容。根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材 P7。

2.项目建议书是拟建项目单位向政府投资主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件，应包括的内容有（ ）。

- A.项目提出的必要性和依据
- B.项目社会稳定风险评估
- C.项目建设地点的初步设想
- D.项目的进度安排
- E.项目融资风险分析

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查的是策划决策阶段的工作内容。项目建议书的内容视工程项目不同而

有繁有简，但一般应包括以下几方面内容：（1）项目提出的必要性和依据；（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；（3）资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；（4）投资估算、资金筹措及还贷方案设想；（5）项目进度安排；（6）经济效益和社会效益的初步估计；（7）环境影响的初步评价。参见教材 P7。

3.实行建设项目法人责任制的项目中，项目总经理的职权有（ ）。

- A.上报项目初步设计
- B.编制和确定招标方案
- C.编制项目年度投资计划
- D.提出项目开工报告
- E.提出项目后评价报告

【正确答案】BCE

【答案解析】本题考查的是建设工程监理相关制度。项目总经理的职权：（1）组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；（2）组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位；（3）编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划和建设进度计划；（4）编制项目财务预算、决策；（5）编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；（6）组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；（7）在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整；（8）根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；（9）负责生产准备工作和培训有关人员；（10）负责组织项目试生产和单项工程预验收；（11）拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；（12）组织项目后评价，提出项目后评价报告；（13）按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；（14）提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。参见教材 P11。

4.根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件有（ ）。

- A.已办理该建筑工程用地批准手续
- B.已取得规划许可证
- C.建设资金已落实
- D.已确定建筑施工企业
- E.已确定工程监理企业

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查的是《建筑法》主要内容。申请领取施工许可证应当具备的条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。参见教材 P15。

5.根据《合同法》，关于要约的说法，正确的有（ ）。

- A.拒绝要约的通知到达要约人，该要约失效
- B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知前到达受要约人，要约可撤销
- C.受要约人对要约的内容只要作出变更，该要约即失效
- D.承诺期限届满，受要约人未做出承诺，该要约继续有效
- E.要约人依法撤销要约，该要约失效

【正确答案】ABE

【答案解析】本题考查的是《合同法》主要内容。选项 C 错误，受要约人对要约内容作出实质性变更的，为新要约；选项 D 错误，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。参见教材 P22。

6.根据《合同法》，合同权利义务的终止，不影响执行合同中约定的条款有（ ）。

- A.预付款支付义务
- B.结算和清理条款

- C.通知义务
- D.缺陷责任条款
- E.保密义务

【正确答案】BCE

【答案解析】本题考查的是《合同法》主要内容。合同权利义务的终止，不影响合同中结算和清理条款的效力以及通知、协助、保密等义务的履行。参见教材 P27。

7.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务有（ ）。

- A.不使用未经审查批准的施工图设计文件
- B.责令改正工程质量问题
- C.不得任意压缩合理工期
- D.签署工程质量保修书
- E.向有关部门移交建设项目档案

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考查的是《建设工程质量管理条例》相关内容。建设单位的质量责任和义务包括：（1）工程发包；（2）报审施工图设计文件；（3）委托建设工程监理；（4）工程施工阶段承担相应的责任和义务；（5）组织工程竣工验收。参见教材 P31。

8.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有（ ）。

- A.有完整的技术档案和施工管理资料
- B.有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
- C.有质量监督机构签署的质量合格文件
- D.有工程造价结算报告
- E.有施工单位签署的工程保修书

【正确答案】ABE

【答案解析】本题考查的是《建设工程质量管理条例》相关内容。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。参见教材 P31。

9.根据《建设工程质量管理条例》，关于违反条例规定进行罚款的说法，正确的有（ ）。

- A.必须实行工程监理而未实行的，对建设单位处 20 万元以上 50 万元以下罚款
- B.未按规定办理工程质量监督手续的，对施工单位处 20 万元以上 50 万元以下罚款
- C.超越本单位资质等级承揽工程监理业务的，对监理单位处监理酬金 1 倍以上 2 倍以下罚款
- D.工程监理单位转让工程监理业务的，对监理单位处监理酬金 1 倍以上 2 倍以下罚款
- E.未按照工程建设强制性标准进行设计的，对设计单位处 10 万元以上 30 万元以下罚款

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考查的是《建设工程质量管理条例》相关内容。选项 B 错误，未按规定办理工程质量监督手续的，责令改正，对建设单位处 20 万元以上 50 万元以下罚款；选项 D 错误，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金 25%以上 50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。参见《建设工程监理相关法规文件汇编》教材 P60～61。

10.根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的有（ ）。

- A.拆除工程施工前，向有关部门报送拆除施工组织方案
- B.列入工程概算的安全作业环境所需费用不得挪作他用
- C.对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录
- D.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
- E.向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品

【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。选项 A 属于建设单

位的安全责任。参见教材 P35~36。

11.根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，施工单位还应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分项工程有（ ）。

- A.深基坑工程
- B.脚手架工程
- C.地下暗挖工程
- D.起重吊装工程
- E.拆除爆破工程

【正确答案】AC

【答案解析】本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。参见教材 P36。

12.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，有关单位和部门应逐级上报事故情况，事故报告内容包括（ ）。

- A.事故发生单位概况
- B.事故发生的现场情况
- C.已采取的措施
- D.事故发生的原因
- E.事故发生的性质

【正确答案】ABC

【答案解析】本题考查的是《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。事故报告应当包括下列内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。参见教材 P38。

13.注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有关（ ）。

- A.履行工程监理单位规定的义务
- B.根据本人的能力从事相应的执业活动
- C.不以个人名义承揽监理业务
- D.接受继续教育
- E.坚持独立自主地开展工作

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考查的是注册监理工程师职业道德。注册监理工程师应严格遵守如下职业道德守则：（1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公平、科学”的经营活动准则执业；（2）执行有关工程建设法律、法规、标准和制度，履行建设工程监理合同规定的义务；（3）努力学习专业技术和建设工程监理知识，不断提高业务能力和监理水平；（4）不以个人名义承揽监理业务；（5）不同时在两个或两个以上工程监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；（6）不为所监理工程指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；（7）不收受施工单位的任何礼金、有价证券等；（8）不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；（9）坚持独立自主地开展工作。参见教材 P67。

14.注册监理工程师从事执业活动时享有的权利有（ ）。

- A.使用注册监理工程师称谓
- B.执行技术标准、规范和规程

- C.保管和使用本人的注册证书和执业印章
- D.对侵犯本人权利的行为进行申诉
- E.保守在执业中知悉的商业秘密

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查的是注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师享有下列权利：

（1）使用注册监理工程师称谓；（2）在规定范围内从事执业活动；（3）依据本人能力从事相应的执业活动；（4）保管和使用本人的注册证书和执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6）接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬；（8）对侵犯本人权利的行为进行申诉。参见教材 P66。

15.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人需完成的基本工作有（ ）。

- A.主持图纸会审和设计交底会议
- B.检查施工承包人的试验室
- C.查验施工承包人的施工测量放线成果
- D.审核施工承包人提交的工程款支付申请
- E.编写工程质量评估报告

【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是建设工程监理合同履行。选项 A 错误，正确表述应该是：参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。参见教材 P92。

16.建设工程采用工程总承包模式的优点有（ ）。

- A.合同关系简单
- B.有利于进度控制
- C.有利于工程造价控制
- D.有利于工程质量控制
- E.合同管理难度小

【正确答案】ABC

【答案解析】本题考查的是建设工程监理委托方式。采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小。由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期。通过统筹考虑工程设计与施工，可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。参见教材 P102~103。

17.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，对于招标的监理工程，建设工程监理合同的组成文件有（ ）。

- A.中标通知书
- B.投标文件
- C.招标文件
- D.专用条件
- E.招标公告

【正确答案】ABD

【答案解析】本题考查的是建设工程监理合同订立。协议书还明确了建设工程监理合同的组成文件：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；（4）专用条件；（6）通用条件；（6）附录。参见教材 P86。

18.矩阵制监理组织形式的优点有（ ）。

- A.部门之间协调工作量小
- B.有利于监理人员业务能力的培养
- C.有利于解决复杂问题
- D.具有较好的适应性
- E.具有较好的机动性

【正确答案】BCDE

【答案解析】本题考查的是项目监理机构组织形式。矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。参见教材 P112。

19.根据《建设工程监理规范》，属于监理员职责的有（ ）。

- A.检查工序施工结果
- B.参与验收分部工程
- C.进行见证取样
- D.进行工程计量
- E.参与整理监理文件资料

【正确答案】AC

【答案解析】本题考查的是项目监理机构各类人员基本职责。监理员职责：（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（2）进行见证取样；（3）复核工程计量有关数据；（4）检查工序施工结果；（5）发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。参见教材 P117。

20.根据《建设工程监理规范》，属于监理规划主要内容的有（ ）。

- A.安全生产管理制度
- B.监理工作制度
- C.监理工作设施
- D.工程造价控制
- E.工程进度计划

【正确答案】BCD

【答案解析】本题考查的是监理规划主要内容。监理规划的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。参见教材 P121。

21.下列工作流程中，监理工作涉及的有（ ）。

- A.分包单位招标选择流程
- B.质量三检制度落实流程
- C.隐蔽工程验收流程
- D.质量问题处理审核流程
- E.开工审核工作流程

【正确答案】CDE

【答案解析】本题考查的是监理实施细则主要内容。监理工作涉及的流程包括：开工审核工作流程、施工质量控制流程、进度控制流程、造价（工程量计量）控制流程、安全生产和文明施工监理流程、测量监理流程、施工组织设计审核工作流程、分包单位资格审核流程、建筑材料审核流程、技术审核流程、工程质量问题处理审核流程、旁站检查工作流程、隐蔽工程验收流程、工程变更处理流程、信息资料管理流程等。参见教材 P136。

22.下列目标控制措施中，属于经济措施的有（ ）。

- A.建立动态控制过程中的激励机制
- B.审核工程量及工程结算报告
- C.对工程变更方案进行技术经济分析
- D.选择合理的承发包模式和合同计价方式
- E.进行投资偏差分析和未完工程投资预测

【正确答案】BCE

【答案解析】本题考查的是目标控制。经济措施不仅仅是审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告，还需要编制和实施资金使用计划，对工程变更方案进行技术经济分析等。而且

通过投资偏差分析和未完工程投资预测,可发现一些可能引起未完工程投资增加的潜在问题,从而便于以主动控制为出发点,采取有效措施加以预防。参见教材 P144。

23.建设工程信息管理系统可以为项目监理机构提供的支持是()。

- A.标准化、结构化的数据
- B.预测、决策所需的信息及分析模型
- C.工程目标动态控制的分析报告
- D.工程变更的优化设计方案
- E.解决工程监理问题的备选方案

【正确答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是信息管理。建设工程信息管理系统的目标是实现信息的系统管理和提供必要的决策支持。建设工程信息管理系统可以为监理工程师提供标准化、结构化的数据;提供预测、决策所需要的信息及分析模型;提供建设工程目标动态控制的分析报告;提供解决建设工程监理问题的多个备选方案。参见教材 P149。

24.项目监理结构对监理单位内部检测设备需求进行协调平衡时应注意的内容有()。

- A.规格的明确性
- B.数量的准确性
- C.质量的规定性
- D.期限的及时性
- E.使用的规范性

【正确答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是组织协调。对建设工程监理检测试验设备的平衡。建设工程监理开始实施时,要做好监理规划和监理实施细则的编写工作,合理配置建设工程监理资源,要注意期限的及时性、规格的明确性、数量的准确性、质量的规定性。参见教材 P154。

25.项目监理机构编制的见证取样实施细则应包括的内容有()。

- A.见证取样方法
- B.见证取样范围
- C.见证人员职责
- D.见证工作程序
- E.见证试验方法

【正确答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是见证取样。总监理工程师应督促专业(材料)监理工程师制定见证取样实施细则,细则中应包括材料进场报验、见证取样送检的范围、工作程序、见证人员和取样人员的职责、取样方法等内容。参见教材 P162。

26.根据《建设工程监理规范》,监理工作总结应包括的内容有()。

- A.项目监理目标
- B.项目监理工作内容
- C.项目监理机构
- D.监理工作成效
- E.监理工作程序

【正确答案】CD

【答案解析】本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理工作总结应包括以下内容:(1)工程概况;(2)项目监理机构;(3)建设工程监理合同履行情况;(4)监理工作成效;(5)监理工作中发现的问题及其处理情况;(6)说明与建议。参见教材 P170。

27.项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有()。

- A.工程参建单位
- B.工程质量验收情况
- C.竣工验收情况
- D.监理工作经验与教训

E.工程质量事故处理情况

【正确答案】ABE

【答案解析】本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。工程质量评估报告的主要内容：（1）工程概况；（2）工程参建单位；（3）工程质量验收情况；（4）工程质量事故及其处理情况；（5）竣工资料审查情况；（6）工程质量评估结论。参见教材 P170。

28.根据《建设工程监理规范》，监理日志应包括的内容有（ ）。

- A.旁站情况
- B.工地会议记录
- C.巡视情况
- D.存在问题及处理
- E.平行检验情况

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理日志的主要内容包括：天气和施工环境情况；当日施工进展情况，包括工程进度情况、工程质量情况、安全生产情况等；当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；当日存在的问题及协调解决情况；其他有关事项。参见教材 P169。

29.下列风险管理工作中，属于风险分析与评价工作内容的有（ ）。

- A.确定单一风险因素发生的概率
- B.分析单一风险因素的影响范围大小
- C.分析各风险因素之间相关性的大小
- D.分析各个风险因素最适宜的管理措施
- E.分析各个风险因素的结果

【正确答案】ABE

【答案解析】本题考查的是建设工程风险管理。风险分析与评价的任务包括：确定单一风险因素发生的概率；分析单一风险因素的影响范围大小；分析各个风险因素的发生时间；分析各个风险因素的结果，探讨这些风险因素对建设工程目标的影响程度。在单一风险因素量化分析的基础上，考虑多种风险因素对建设工程目标的综合影响、评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据。参见教材 P182。

30.工程设计阶段，工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，需要开展的工作内容有（ ）。

- A.了解政府对设计文件的审批程序、报审条件等信息
- B.向相关部门咨询，获得相关部门的咨询意见
- C.事前检查设计文件及附件的完整性、合规性
- D.联系相关政府部门，及时向建设单位反馈审批意见
- E.协助设计单位落实政府有关部门的审批意见

【正确答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程监理单位可协助建设单位向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计单位予以完善。工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，首先，需要了解政府设计文件审批程序、报审条件及所需提供的资料等信息，以做好充分准备；其次，提前向相关部门进行咨询，获得相关部门咨询意见，以提高设计文件质量；第三，应事先检查设计文件及附件的完整性、合规性；第四，及时与相关政府部门联系，根据审批意见进行反馈和督促设计单位予以完善。参见教材 P192。